

In diesem Jahr sind aufgrund von Standsicherungs - und sanierungsmaßnahmen **dringend** nachfolgend aufgeführte Gewerke zu erledigen. Dabei handelt es sich um Maßnahmen im Rahmen von Vorgaben des **Schießstandsachverständigen**, als auch um Erhaltungsmaßnahmen. Diese Gewerke sind - unterteilt - im folgenden aufgeführt. Der Bauausschuß bittet **a l l e** Mitglieder, sich engagiert an der Ausführung zu beteiligen. Beginnend mit dem 1. Arbeitseinsatz am 04.02.12 werden diese sukzessive durchgeführt. Es steht jedem frei, sich auch **außerhalb** der angeordneten Arbeitseinsätze zu Arbeiten (hauptsächlich Erhaltungsmaßnahmen) zu melden.

| Baumaßnahmen (50m-Stand) | Termin |
|--|------------|
| • Aussieben der Geschosse | 04.02.2012 |
| • Abtransport der Bleierde | " |
| • Auffüllen mit Sand | " |
| • Abtragen der Schrägung vor dem Fanghaus | " |
| • Verlegung Leerrohre in Boden | saspo |
| • Betonieren des Vorfeldes vor dem Schützenstand | saspo |
| • Überprüfung, ggf Neuverlegung der Verkabelung | saspo |

Pistolenstand

| | |
|---|--------------------------------|
| • Sanierung des Weges parallel der Mauer | 04.02.2012 |
| • Anbringen einer Schallisolation an der Wand | saspo nach Mauerfertigstellung |
| • Mauerdurchbruch zum KK-Stand | März |
| • Anlegen der Fläche westl. der Schallschutzmauer | März |
| • Säubern des Domnik-Grundstückes entl. des Zaunes | bis Mitte März |
| • Anbringen von Weichholzbrettern | saspo |
| • Installation einer Tür quer zum Weg | saspo nach Mauerfertigstellung |
| • Installation einer Blitzleuchte | saspo nach Mauerfertigstellung |
| • Installation Wegbeleuchtung an der Mauer | saspo nach Mauerfertigstellung |
| • | |
| • | |
| • | |

| Erhaltungsmaßnahmen (Anlage allgemein) | Termin |
|---|------------------|
| • Rasen mähen | jederzeit |
| • Zaunkontrollen auf Beschädigungen | 1 x / Monat |
| • Unkraut in den Rabatten entfernen | jederzeit |
| • Kugelfänge säubern | 1 x / Monat |
| • | |

**Bitten um rege
Beteiligung**

Legende: **saspo** = soon as possible = **so bald wie möglich**